

**Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas (2014-2020.2.02.16-0015)**

Kirjeldus projekti tegevustest:

Projekti tegevuse nimetus	Tegevuse täpsustus	Tegevuse alg ja lõppkuupäev	Läbiviidud tegevused/täpsustused
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse osutajate värbamine	Iga osalev vallavalitsus värbab ühe koduteenuse osutaja oma valda, Otepää ja Sangaste vald värbavad tugiisiku oma valda (Otepäält teenindatakse ka Palupera ja Sangastest Pukat).	03.04.2017 - 31.05.2017	Kuulutused Otepää Teatajas 13.04, Valgamaalases 08.04, Töötukassa portaalis 09.06 koosolekul otsustati personali koosseis
Koolitajate hange	Kuulutati välja hange koolitajate leidmiseks	05.06.2017-19.06.2017	Otsus tehti 19.06 ja valiti OÜ LUWi koolitama avahooldajaid ja Valgamaa PIK tugiisikuid
Tugiisikute ja koduteenuse osutajate koolitus	Toimub osaliselt paralleelselt teenuse osutamisega. Teenus ostetakse sisse (kõrgkooli koolituskursus või sobiva spetsialisti kursus). Koolitustel osalevad ka teised partneromavalitsuste sotsiaaltöötajad, kelle puhul vajadus on olemas.	01.06.2017 - 31.12.2017	Avahooldajate koolitus 04.06-31.08.2017 Tugiisikute koolitus 01.08-31.08.2017
Ruumide sisustamine	Toimub koolituse aja vältel kõikides osalevates vallakeskustes (töö viiakse läbi kõikide partnerite poolt). Ruumid tugiisikute ja koduteenuse pakkujate tööruumidena.	01.06.2017 - 31.08.2017	Ruumide sisustamine lõpetatud Sangastes
Teenuste standardite loomine	Projektis osalevate omavalitsuste töötajate osavõtul luuakse koduteenuse ja tugiisikuteenuse osutamise kirjeldus ja kord, kaasates vajadusel eksperte väljastpoolt (kõrgkoolid). Standard peaks piirkonnas olema ühine	03.04.2017-31.05.2017	Standardid on valmis – sisse on vaja viia uue valla struktuurialased täpsustused

Projektist teavitamine	Toimub avaseminar, avaldatakse teavitavad artiklid vähemalt 2 ajalehes ("Valgamaalane", "Otepää Teataja"), info avaldatakse kõikide partnerite kodulehekülgedel (otepaa.ee, palupera.ee, puka.ee, sangaste.ee). Kõik kulud tehakse projekti esimesel aastal.	03.04.2017-31.03.2018	Projektist teavitamine toimub läbi teabepäevade, trüki- ja elektroonilise meedia kanalite
Projektiürituste korraldamine	Avaseminar, seminarid (standardite loomine) 3 korda, töökoosolekud (6 korda).	04.04.2017-31.03.2018	Projektiüritusteks on koosolekud ja teabepäevad